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Программа антирисковых мер

	
	Наименование школы
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бажын-Алаакская средняя общеобразовательная школа имени Чылгычы Чимит-Доржуевича Ондар муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва

	1.
	Наименование программы антирисковых мер
	Программа антирисковых мер по повышению уровня оснащенности МБОУ Бажын-Алаакской СОШ им. Ч.Ч-Д.Ондар

	2.
	Цель реализации программы
	Развитие материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.

	3.
	Задачи реализации программы
	1. Провести	мониторинг		актуального материально-технического	обеспечения  образовательного процесса.
2. Определить	необходимый	перечень       оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.
3. Повысить	оснащенность    материально-технической базы школы.
4. Создание плана цифровой трансформации.
5. Создание безопасных условий для организации образовательного учреждения.

	4.
	Целевые показатели
	1. Внутренний аудит  материально-технической                      базы.
       Перечень необходимого  оборудования и средств обучения с
       учетом    результатов мониторинга.
2. Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса.
3. Обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в                            соответствии с требованиями ФГОС.
4. Приобретение компьютеров, цифрового  оборудования.
5. Заказ на УМК  по общеобразовательным  предметам учебного плана; учебных пособий.
6. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием  и программным  обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения.
7. Создание новых интерьеров            учебных кабинетов и                    помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС).
8. Приобретение для качественного проведения занятий по внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного  инвентаря.

	5.
	Методы сбора и обработки информации
	1.Тестирование учащихся.
2.Социологические опросы родителей. 3.Анкетирование учащихся, учителей, родителей.
4.Собеседование с учащимися, с учителями, с   родителями.
5. Диагностика профессиональной  компетентности педагогов.
6. Анализ деятельности школы через наблюдение, анкетирование, результативность учебной деятельности, участие в олимпиадах,        конкурсах, НПК.

	6.
	Сроки реализации программы
	1 1 этап (апрель 2022) - аналитико- подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности,  разработка Программы развития.
2 2 этап (май - октябрь 2022) – основной этап: реализация целей и задач Программы.
3 3 этап (ноябрь-декабрь 2022) – обобщающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы                   развития.

	7.
	Меры/мероприятия по
достижению цели и задач
	1. Внутренний аудит материально техничес-кой                      базы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом    результатов мониторинга.
2. Проведение мониторинга актуального материально- технического обеспечения образовательного процесса.
3. Обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в                            соответствии с требованиями ФГОС.
4. Приобретение компьютеров, цифрового  оборудования.
5. Оформление заказа на УМК  по общеобразовательным  предметам учебного плана; учебных пособий.
6. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием  и программным  обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения.
7. Создание новых интерьеров            учебных кабинетов и                    помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС).

	8.
	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	1. 	Обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС.
2.	Приобретение компьютеров, цифрового оборудования.
3.	Заказ на УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий.
4.	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения.
5.	Создание новых интерьеров            учебных кабинетов и                    помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС).
6.	Приобретение для качественного проведения занятий по внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов, спортивного  инвентаря.

	9.
	Исполнители
	Администрация и педагогический коллектив
школы

	10.
	Приложение
	Дорожная карта реализации Программы
антирисковых мер
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               Дорожная карта
реализации Программы антирисковых мер по повышению уровня оснащенности 
МБОУ Бажын-Алаакской СОШ им. Ч.Ч-Д.Ондар

	Задача
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Показатель
реализации
	Ответствен
ны е

	Проанализировать состояние материально- технической
базы: определить необходимый перечень оборудования                           и средств обучения с учетом результатов мониторинга.
	Внутренний аудит материально техничес-кой                      базы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом    результатов мониторинга.
	март 2022г.
	Анализ состояния материально-технической базы
	Директор, Зам.дир.по АХЧ, методист школы


	Повысить эффективность материально- технической базы школы  за	счет рационального использования ресурсов.
	Проведение мониторинга актуального материально- технического обеспечения образовательного процесса
	март 2022г.
	Анализ мониторинга
	Директор, зам.дир.по АХЧ, заместитель
директора по УВР, методист школы

	Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса с учётом  требований ФГОС.
	Обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в                            соответствии с требованиями ФГОС.
	Март-июнь 2022г.
	Приобрете-ние мебели, спортивного инвентаря
	Директор, Заместитель директора по АХЧ

	Использовать эффективно цифровое оборудование на уроках и  во внеурочное время для  формирова-ния познавательной
Деятельности и
активности обучающихся.
	Приобретение компьютеров, цифрового  оборудования.
	Май-октябрь 2022г.
	Приобрете-ние компьютеров
	Директор, заместитель директора по АХЧ

	Обеспечить обучающихся
полным комплектом учебно-методических материалов.
	Оформление заказа на УМК  по общеобразова-тельным  предметам учебного плана; учебных пособий 
	Март 2022г.
	Приобретение УМК, учебных пособий
	Библиотекарь

	Реализовать информационное обеспечение образовательного процесса в школе, содействовать самообразованию обучающихся	и учителей.
	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образо-вательными ресурсами, оборудованием  и программным  обеспечением, позволяющими рабо-тать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения.
	Май 2022г.
	Приобретение цветного принтера, соединение интенет-кабеля
	Библиотекарь

	Создать эстетически благоприятные условия для обучения в школе.
	Создание новых интерьеров            учебных кабинетов и                    помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС).
	[bookmark: _GoBack]Май – сентябрь 2022г.
	Оснащение кабинета математики, музыки
	Директор, заместитель директора по АХЧ



